

01/04/2022 13:22

### **Palestra Matassino: dalla ditta esecutrice chiesta la proroga di un mese**

*Lo slittamento è legato alla quarantena di diversi operai per un periodo prolungato e alla difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali. Le opere strutturali, però, sono quasi completate*

La ditta ACME, che si sta occupando dei lavori in corso sulla palestra di Matassino, ha chiesto al Comune una proroga di un mese per completare gli interventi.

I motivi della proroga sono legati all'impossibilità della ditta, per un periodo prolungato, a proseguire con gli interventi a causa principalmente: delle numerose assenze dei dipendenti, alcuni dei quali risultati positivi al Covid19, altri sottoposti a **quarantena preventiva**; difficoltà sia nell'arrivo che nell'**approvvigionamento dei materiali**, da ricondurre alla carenza di materie prime, sia a livello nazionale che internazionale, importate principalmente da Ucraina e Russia.

**Nonostante i ritardi nell'esecuzione degli interventi, la ditta ha comunque già provveduto ad eseguire la nuova copertura dell'edificio:** le parti in amianto, quindi, **sono state completamente eliminate sia dal soffitto che dal controsoffitto**, seguendo un apposito piano di piano di rimozione che ha avuto l'ok dal Dipartimento di Prevenzione Azienda USL Toscana Centro e che è stato eseguito da una ditta specializzata, inserita nell'Albo dei Gestori Ambientali (formati anche per queste lavorazioni).

Le **opere strutturali**, che hanno reso l'edificio anche più sicuro dal punto di vista statico e sismico, sono dunque **quasi completate**. A seguire verranno eseguite **le finiture**, sia sulla copertura che sui **servizi igienici**.

**FOTO DI REPERTORIO**

Andrea Tani  
Ufficio Stampa  
Comune di Figline e Incisa Valdarno  
mail [a.tani@comunefiv.it](mailto:a.tani@comunefiv.it)  
tel 055.9125318  
cell 3280229301

Comune di Figline e Incisa Valdarno - Piazza del Municipio, 5 - 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI)